


## PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**MUNICÍPIO: GARUVA**

**PROJETO: Unidade Básica de Saúde da Família - Urubuquara**

**LOCALIZAÇÃO: Rua Barão do Rio Branco.**

**Data de referência dos custos: Fevereiro de 2014**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | Etapa 06 | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | | | R$ | % |
| 01.00 | Serviços Iniciais | 8.808,51 | 100,00% | | | | | | | | | | | 8.808,51 | 3,54% |
| 02.00 | Demolição | 4.708,22 | 100,00% | | | | | | | | | | | 4.708,22 | 1,89% |
| 03.00 | Estrutura de Concreto Armado | 12.306,49 | 100,00% | | | | | | | | | | | 12.306,49 | 4,94% |
| 04.00 | Cobertura - Estrutura e Telhamento | 10.884,71 | 100,00% | | | | | | | | | | | 10.884,71 | 4,37% |
| 05.00 | Alvenaria de Vedação | 4.441,70 | 30,00% | 10.363,96 | 70,00% | | | | | | | | | 14.805,66 | 5,94% |
| 06.00 | Pavimentação Interna e Externa | | | 26.158,34 | 100,00% | | | | | | | | | 26.158,34 | 10,50% |
| 07.00 | Acabamentos Internos e Externos | | | | | 10.796,83 | 70,00% | 4.627,21 | 30,00% | | | | | 15.424,04 | 6,19% |
| 08.00 | Esquadrias - Portas, Janelas e Vidros | | | | | 29.127,40 | 50,00% | 29.127,40 | 50,00% | | | | | 58.254,80 | 23,38% |
| 09.00 | Intalação Elétrica | | | 6.311,80 | 13,00% | | | 7.282,85 | 15,00% | 34.957,67 | 72,00% | | | 48.552,32 | 19,49% |
| 10.00 | Instalação Hidrossanitária | | | | | 1.128,23 | 15,50% | | | 6.150,68 | 84,50% | | | 7.278,91 | 2,92% |
| 11.00 | Prevenção de Incêndio | | | | | | | | | | | 1.315,43 | 100,00% | 1.315,43 | 0,53% |
| 12.00 | Aparelhos Sanitários | | | | | | | | | | | 10.309,01 | 100,00% | 10.309,01 | 4,14% |
| 13.0 | Pintura Interna (paredes e laje forro) e Externa | | | | | | | | | | | 12.601,94 | 100,00% | 12.601,94 | 5,06% |
| 14.0 | Serviços Finais e Paisagismo | | | | | | | | | | | 17.750,58 | 100,00% | 17.750,58 | 7,12% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 41.149,63 | 16,52% | 42.834,10 | 17,19% | 41.052,46 | 16,48% | 41.037,46 | 16,47% | 41.108,35 | 16,50% | 41.976,96 | 16,85% | 249.158,96 | 100,00% |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | | 16,52% | 83.983,73 | 33,71% | 125.036,19 | 50,18% | 166.073,65 | 66,65% | 207.182,00 | 83,15% | 249.158,96 | 100,00% | | |

| | | |
|---|---|---|
| DATA DO ORÇAMENTO: Março de 2014 | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:<br>Fabíola Barbi de Almeida Constante CREA-SC - 050942-4 | ASSINATURA: |

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

Rua Max Colin, 1843 – América – CEP 89204-635 – Joinville – Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 – Fax: (47)3422-1370 – CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari – Bal. Barra do Sul – Campo Alegre – Garuva – Itapoá
Joinville – Rio Negrinho – São Bento do Sul – São Francisco do Sul
www.amunesc.org.br