MUNICÍPIO DE GARUVA
USF GEORGIA PAULA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMATIVO
Área à Construir: 330,51 m^2

BDI: 22,34%

ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6ºMÊS	TOTAL
01	Serviços Iniciais	R$ 4.543,35						**R$ 4.543,35**
02	Estrutura de Concreto Armado	R$ 77.516,80	R$ 33.221,48					**R$ 110.738,28**
03	Cobertura		R$ 48.608,07	R$ 3.102,64				**R$ 51.710,71**
04	Alvenarias e Bancadas			R$ 36.567,95				**R$ 36.567,95**
05	Pavimentação			R$ 33.458,86	R$ 5.904,50			**R$ 39.363,36**
06	Revestimentos			R$ 15.130,70	R$ 28.099,88			**R$ 43.230,58**
07	Esquadrias - Portas e Janelas				R$ 2.433,57	R$ 21.902,13	R$ 24.335,70	**R$ 48.671,40**
08	Instalações Elétricas e Hidrossanitárias				R$ 47.855,31	R$ 25.768,24		**R$ 73.623,55**
09	Preventivo de Incêndio						R$ 2.191,51	**R$ 2.191,51**
10	Aparelhos Sanitários					R$ 19.577,69		**R$ 19.577,69**
11	Acessórios Sanitários						R$ 6.173,85	**R$ 6.173,85**
12	Pintura					R$ 1.804,37	R$ 16.239,37	**R$ 18.043,75**
13	Serviços Finais					R$ 24.895,59	R$ 46.234,68	**R$ 71.130,27**

TOTAL	R$ 82.060,15	R$ 81.829,55	R$ 88.260,15	R$ 84.293,25	R$ 93.948,03	R$ 95.175,11	R$ 525.566,25
PORCENTAGEM	15,61%	15,57%	16,79%	16,04%	17,88%	18,11%	100,00%