PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO:GARUVA/SC

FOLHA No

PROJETO: CONSTRUÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO

LOCALIZAÇÃO - RUA LADISLAU OSTROWSKI/ CENTRO/ GARUVA

DATA 02/06/2014

Data de referência dos custos:JANEIRO/2014 | **Periodicidade das Etapas: Mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.724,13	100,00									24.724,13	100,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	10.704,74	100,00									10.704,74	100,00
3.0	FUNDAÇÕES	19.520,96	50,00	19.520,96	50,00							39.041,92	100,00
4.0	SUPERESTRUTURA			54.011,73	75,00	18.003,90	25,00					72.015,63	100,00
5.0	PAREDES			7.261,55	25,00	21.784,65	75,00					29.046,20	100,00
6.0	ESQUADRIAS					16.162,73	50,00	16.162,73	50,00			32.325,45	100,00
7.0	COBERTURA					25.964,00	100,00					25.964,00	100,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÕES			2.218,72	100,00							2.218,72	100,00
9.0	REVESTIMENTOS PAREDES					18.501,39	50,00	18.501,39	50,00			37.002,77	100,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO					11.615,27	50,00	11.615,27	50,00			23.230,53	100,00
11.0	RODAPÉS E PEITORIS					1.318,78	25,00	3.956,33	75,00			5.275,10	100,00
12.0	PINTURA					7.691,36	25,00	23.074,08	75,00			30.765,44	100,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			2.175,61	25,00	2.175,61	25,00	4.351,22	50,00			8.702,44	100,00
14.0	INSTALAÇÃO TELEFONICA					1.323,48	50,00	1.323,48	50,00			2.646,95	100,00
15.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					3.270,41	50,00	3.270,41	50,00			6.540,82	100,00
16.0	INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS					2.133,78	50,00	2.133,78	50,00			4.267,55	100,00
17.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			1.938,21	25,00	1.938,21	25,00	3.876,42	50,00			7.752,83	100,00
18.0	PREVENTIVO DE INCENDIO					118,60	25,00	355,82	75,00			474,42	100,00
19.0	LOUÇAS E METAIS							5.584,48	100,00			5.584,48	100,00
20.0	SERVIÇOS DIVERSOS			18.433,37	25,00	18.433,37	25,00	18.433,37	25,00	18.433,37	25,00	73.733,48	100,00
21.0	SERVIÇOS FINAIS									452,05	100,00	452,05	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		54.949,83	12,42	105.560,15	23,86	150.435,51	34,00	112.638,74	25,46	18.885,42	4,27	442.469,65	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		54.949,83	12,42	160.509,98	36,28	310.945,49	70,27	423.584,23	95,73	442.469,65	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 15/05/2014	NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA: