PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

PRODUTO J

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO

JANEIRO 2015

Garuva, Janeiro 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA - SC

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO- PMSB
PRODUTO J

2º RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO

Fundação Nacional de Saúde – Funasa
SAUS – Quadra 04 – Bloco "N"
Brasília/DF CEP: 70070-040
www.funasa.gov.br

Prefeitura Municipal de Garuva
Avenida Celso Ramos, 1614 Centro
Garuva/SC
Fone (47) 3445-8200
www.garuva.sc.gov.br

Consultoria: Universidade do Extremo Sul Catarinense/Parque Científico e Tecnológico
Rod. Jorge Lacerda, km 4,5 - Sangão
Criciúma – SC
Fone: (48) 3444-3702
www.unesc.net

Garuva, Janeiro 2015.

Equipe Técnica do IPARQUE/UNESC

Coordenação Geral: Engº Civil e Agrimensor Vilson Paganini Bellettini

Engª Ambiental MSc. Morgana Levati Valvassori

Engenheiro Civil Tiago Rosso Urbano

Engº Químico MSc. José Alfredo Dallarmi da Costa

Engª Ambiental MSc. Sérgio Luciano Galatto

Geólogo Gustavo Simão

Engº Agrimensor João Paulo Casagrande da Rosa

Arquiteta Raquel Stoltz Back

Matemático e Estatístico Andrigo Rodrigues

Assistente Social Lutiele da Silva Ghelere

Assistente Ambiental Adrielli da Silva Oenning

Assistente Ambiental Nicole Chini Colonetti

Assistente Ambiental Joana Gomes Meller

Assistente Ambiental Alice Martins Cardoso

Advogado Daniel Ribeiro Preve

Cadista Guilherme Fabris de Souza

Secretária Executiva Suzete Eyng

1 INTRODUÇÃO

O Convênio nº **0496/2013** firmado entre a Fundação Educacional de Criciúma, mantenedora da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apresenta como um dos objetos a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico para municípios catarinenses com população inferior à 50.000 habitantes.

O município de Garuva foi beneficiado por este convênio. O Plano será elaborado no período de 20 de novembro de 2014 a 20 de novembro de 2015.

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico segue as orientações do Termo de Referência da FUNASA de 2012, que delimita a elaboração de 11 produtos:

A) Cópia do ato público do poder executivo com definição dos membros dos comitês;

B) Plano de Mobilização Social;

C) Relatório do Diagnóstico técnico-participativo;

D) Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;

E) Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência;

F) Plano de execução;

G) Minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento;

H) Relatório dos indicadores de desempenho do Plano;

I) Sistema de Informações para auxílio à tomada de decisão;

J) Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;

K) Relatório final do Plano Municipal de Saneamento.

O **Produto K foi dividido em 8 volumes,** sendo estes:

1. Decreto com nomeação dos Comitês (Produto A);
2. Plano de Mobilização Social (Produto B);
3. Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Produto C);

4. Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Produto C);
5. Diagnóstico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana (Produto C);
6. Diagnóstico Social (Produto C);
7. Relatórios mensais do andamento das atividades desenvolvidas (Produto J);
8. Relatórios dos Produtos D, E, F, G, H e I.

Este documento representa o conteúdo relativo ao Volume 7.

2 ATIVIDADES REALIZADAS

Em janeiro, foi realizado contato apenas com o engenheiro sanitarista do município, pois muitos funcionários estavam de férias. O mesmo se encarregou de encaminhar as informações necessárias para os responsáveis estarem buscando os dados solicitados. Porém houve troca de um dos funcionários responsáveis, o que atrasou a coleta de informações. Sendo assim, neste período foi possível coletar somente os dados dos sistemas públicos existentes no município, como também o número de efetivos e unidades. Outro dado que foi coletado, foi o de energia elétrica enviado pela Celesc regional.

Foi realizada a divisão das Unidades Territoriais de Análise e Planejamento – UTAP – e solicitado ao município os locais mais adequados para realização das audiências, a fim de concluir o Plano de Mobilização Social.

Também foram enviadas recomendações para instituição dos Comitês de Coordenação e Executivo.