PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

Produto J

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO

AGOSTO 2015

Garuva, Agosto 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA - SC

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO- PMSB
PRODUTO J

9º RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO

Fundação Nacional de Saúde – Funasa
SAUS – Quadra 04 – Bloco "N"
Brasília/DF CEP: 70070-040
www.funasa.gov.br

Prefeitura Municipal de Garuva
Avenida Celso Ramos, 1614 Centro
Garuva/SC
Fone (47) 3445-8200
www.garuva.sc.gov.br

Consultoria: Universidade do Extremo Sul Catarinense/Parque Científico e Tecnológico
Rod. Jorge Lacerda, km 4,5 - Sangão
Criciúma – SC
Fone: (48) 3444-3702
www.unesc.net

Garuva, Agosto 2015.

Equipe Técnica do IPARQUE/UNESC

Coordenação Geral: Engº Civil e Agrimensor Vilson Paganini Bellettini

Engª Ambiental MSc. Morgana Levati Valvassori

Engenheiro Civil Tiago Rosso Urbano

Engº Químico MSc. José Alfredo Dallarmi da Costa

Engª Ambiental MSc. Sérgio Luciano Galatto

Geólogo Gustavo Simão

Engº Agrimensor João Paulo Casagrande da Rosa

Arquiteta Raquel Stoltz Back

Matemático e Estatístico Andrigo Rodrigues

Assistente Social Lutiele da Silva Ghelere

Assistente Ambiental Adrielli da Silva Oenning

Assistente Ambiental Nicole Chini Colonetti

Assistente Ambiental Joana Gomes Meller

Assistente Ambiental Alice Martins Cardoso

Advogado Daniel Ribeiro Preve

Cadista Guilherme Fabris de Souza

Secretária Executiva Suzete Eyng

1 INTRODUÇÃO

O Convênio nº **0496/2013** firmado entre a Fundação Educacional de Criciúma, mantenedora da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apresenta como um dos objetos a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico para municípios catarinenses com população inferior a 50.000 habitantes.

O município de Garuva foi beneficiado por este convênio. O Plano será elaborado no período de 20 de novembro de 2014 a 20 de novembro de 2015.

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico segue as orientações do Termo de Referência da FUNASA de 2012, que delimita a elaboração de 11 produtos:

A) Cópia do ato público do poder executivo com definição dos membros dos comitês;

B) Plano de Mobilização Social;

C) Relatório do Diagnóstico técnico-participativo;

D) Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;

E) Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência;

F) Plano de execução;

G) Minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento;

H) Relatório dos indicadores de desempenho do Plano;

I) Sistema de Informações para auxílio à tomada de decisão;

J) Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;

K) Relatório final do Plano Municipal de Saneamento.

O **Produto K foi dividido em 8 volumes,** sendo estes:

1. Decreto com nomeação dos Comitês (Produto A);
2. Plano de Mobilização Social (Produto B);
3. Diagnósticos dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Produto C);

4. Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Produto C);
5. Diagnóstico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana (Produto C);
6. Diagnóstico dos Aspectos Socioeconômicos, Culturais, Ambientais e Infraestrutura (Produto C);
7. Relatórios mensais do andamento das atividades desenvolvidas (Produto J);
8. Relatórios dos Produtos D, E, F, G, H e I.

Este documento representa o conteúdo relativo ao Volume 7.

2 ATIVIDADES REALIZADAS

No mês de agosto a equipe da UNESC deu continuidade aos trabalhos de planejamento em escritório. Foram elaborados os fluxogramas e descrição do MASP – Metodologia para identificação dos problemas e alternativas de soluções, as projeções de demandas e planilha de programas, projetos e ações com elaboração das estimativas orçamentárias, indicadores para compor o Sistema de Informações e cenários de crescimento.

Foram realizadas reuniões técnicas com os diversos profissionais para integração dos dados e proposições, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Reuniões entre os técnicos da Unesc para discussão do Plano no mês de agosto.



Inicialmente as datas da terceira rodada de audiências foram confirmadas pelo município no dia 13. Assim, foram elaborados pela Unesc os convites e cartazes e enviados via digital e impressa por correio no dia 17/8. Os modelos são apresentados na Figura 2 e Figura 3.

Figura 2 – Modelo de cartaz elaborado para auxiliar o município na divulgação da terceira rodada de audiências.



Figura 3 – Modelo de folder elaborado para auxiliar o município na divulgação da terceira rodada de audiências.



ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO GARUVA

CONVITE PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Convênio 0496/2013
FUNASA/UNESC

Convite

A PREFEITURA DE GARUVA QUER OUVIR VOCÊ!!
A Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e o município de Garuva estão elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
Através das audiências públicas gostaríamos de saber a sua opinião sobre os sistemas de gestão de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana do seu município. Contamos com a sua participação.

PLANEJAR UMA CIDADE MELHOR TAMBÉM DEPENDE DE VOCÊ!

Data: 16 de Setembro
Local: Escola Municipal Ernesto Alberto Hattenhaurer - Três Barras
Horário: 19 h
Comunidades convidadas: Quiriri, Caovi, Minas Velha, Sol Nascente, Baraharas, Bom Futuro, Barrancos, Três Barras, São João Abaixo.

Data: 17 de Setembro
Local: Câmara Municipal de Vereadores
Horário: 19 h
Comunidades convidadas: Centro, Vila Trevo, Garuva Acima, Rio da Onça, Palmital, Urubuquara, São João Abaixo.

3 PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

A principal pendência no município é correção, entrega do produto A e a aprovação dos produtos entregues em junho por parte do Comitê de Coordenação.

4 EXECUÇÃO DOS PRODUTOS

- Produto A – Primeira versão entregue dia 14/08, enviado para FUNASA. Foram enviadas recomendações para o município dia 25/08. Aguardando a correção do produto.

- Produto B – 100% concluído. Aguardando aprovação do comitê de coordenação.

- Produto C – entregues no dia 30 de junho (versões preliminares):

1 Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: 100% concluído.

2 Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: 100% concluído.

3 Diagnóstico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana: 100% concluído.

4 Diagnóstico Social: 100% concluído.

Produtos D, E, F, H, I – em elaboração (40% concluído).

Produto J – 66% concluído (entregues relatórios de acompanhamento dos meses de dezembro a junho).