# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA

# PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

## Produto J

## RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO

## OUTUBRO 2015

**Garuva, Outubro 2015.**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA - SC

## PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO- PMSB
## PRODUTO J

11º RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO


**Fundação Nacional de Saúde – Funasa**
SAUS – Quadra 04 – Bloco “N”
Brasília/DF CEP: 70070-040
www.funasa.gov.br

**Prefeitura Municipal de Garuva**
Avenida Celso Ramos, 1614 Centro
Garuva/SC
Fone (47) 3445-8200
www.garuva.sc.gov.br

**Consultoria: Universidade do Extremo Sul Catarinense/Parque Científico e Tecnológico**
Rod. Jorge Lacerda, km 4,5 - Sangão
Criciúma – SC
Fone: (48) 3444-3702
www.unesc.net



**Garuva, Outubro 2015.**

## Equipe Técnica do IPARQUE/UNESC

Coordenação Geral: Engº Civil e Agrimensor Vilson Paganini Bellettini

Engª Ambiental MSc. Morgana Levati Valvassori

Engenheiro Civil Tiago Rosso Urbano

Engº Químico MSc. José Alfredo Dallarmi da Costa

Engª Ambiental MSc. Sérgio Luciano Galatto

Geólogo Gustavo Simão

Engº Agrimensor João Paulo Casagrande da Rosa

Arquiteta Raquel Stoltz Back

Matemático e Estatístico Andrigo Rodrigues

Assistente Social Lutiele da Silva Ghelere

Assistente Ambiental Adrielli da Silva Oenning

Assistente Ambiental Nicole Chini Colonetti

Assistente Ambiental Joana Gomes Meller

Assistente Ambiental Alice Martins Cardoso

Advogado Daniel Ribeiro Preve

Cadista Guilherme Fabris de Souza

Secretária Executiva Suzete Eyng

## 1 INTRODUÇÃO

O Convênio nº **0496/2013** firmado entre a Fundação Educacional de Criciúma, mantenedora da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apresenta como um dos objetos a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico para municípios catarinenses com população inferior a 50.000 habitantes.

O município de Garuva foi beneficiado por este convênio. O Plano será elaborado no período de 20 de novembro de 2014 a 20 de novembro de 2015.

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico segue as orientações do Termo de Referência da FUNASA de 2012, que delimita a elaboração de 11 produtos:

A) Cópia do ato público do poder executivo com definição dos membros dos comitês;

B) Plano de Mobilização Social;

C) Relatório do Diagnóstico técnico-participativo;

D) Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;

E) Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência;

F) Plano de execução;

G) Minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento;

H) Relatório dos indicadores de desempenho do Plano;

I) Sistema de Informações para auxílio à tomada de decisão;

J) Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;

K) Relatório final do Plano Municipal de Saneamento.

O **Produto K foi dividido em 8 volumes,** sendo estes:

1. Decreto com nomeação dos Comitês (Produto A);
2. Plano de Mobilização Social (Produto B);
3. Diagnósticos dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Produto C);

4. Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Produto C);
5. Diagnóstico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana (Produto C);
6. Diagnóstico dos Aspectos Socioeconômicos, Culturais, Ambientais e Infraestrutura (Produto C);
7. Relatórios mensais do andamento das atividades desenvolvidas (Produto J);
8. Relatórios dos Produtos D, E, F, G, H e I.


Este documento representa o conteúdo relativo ao Volume 7.

## 2 ATIVIDADES REALIZADAS

No mês de outubro a equipe da UNESC deu continuidade aos trabalhos de planejamento em escritório. Todos os capítulos que compõem os Produtos D, E, F, H e I foram produzidos. Enviou-se para o município a versão preliminar do Plano de Saneamento Básico no dia 29 de outubro.

Para o planejamento dos trabalhos ocorreram reuniões técnicas com os diversos profissionais para integração dos dados e proposições, conforme mostra a Figura 1

**Figura 1 - Reuniões técnicas para o planejamento dos trabalhos.**




Foi confirmada a data para a realização da Conferência Municipal (última audiência) a ser realizada no dia 20 de novembro.

Foram realizadas também, mais duas audiências públicas. Nestas reuniões foram apresentadas principalmente, as metas para o Município nos setores de saneamento ao longo de 20 anos, quantificando-as.

No dia 05 de outubro estava agendada a audiência na UTAP Três Barras. No dia estavam presentes, somente duas funcionárias da escola, local da realização

da reunião. Não houve comparecimento da população e nem da equipe da Prefeitura, sendo assim, a apresentação não foi realizada. A Figura 2 mostra o registro da audiência com a presença dos técnicos da UNESC.

**Figura 2 – Imagem da audiência realizada no dia 05 de outubro, na UTAP Três Barras.**



No dia 06 de outubro a audiência foi apresentada na UTAP Centro. Estavam presentes 63 pessoas. A Figura 3 mostra imagens da reunião.

**Figura 3 – Audiência realizada no dia 06 de outubro, na UTAP Centro.**





## 3 PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

A principal pendência no município é a aprovação dos produtos entregues em junho por parte do Comitê de Coordenação. O Produto A foi publicado no dia 08 de outubro.

## 4 EXECUÇÃO DOS PRODUTOS

Produto A – 100% concluído (entregue na versão final)

Produto B – 100% concluído. Aguardando aprovação do Comitê de Coordenação.

Produto C – entregues no dia 30 de junho (versões preliminares):

1 Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: 100% concluído.

2 Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: 100% concluído.

3 Diagnóstico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana: 100% concluído.

4 Diagnóstico Social: 100% concluído.

Produtos D, E, F, H, I – 100% concluído (enviado para análise).

Produto J – 84% concluído (entregues relatórios de acompanhamento dos meses de dezembro a setembro).